原大桥材料移交

达陕高速公路普光收费站改建加宽车道和收费大棚升级改造工程						
施工单位：四川高路建筑工程有限公司			业主单位：四川达陕高速公路有限责任公司			
监理单位：四川省公路院工程监理有限公司						
普光收费站原建筑材料拆除工程量						
日期	名称	单位	空车重量	重车重量	实际重量	备注
2024.6.21	立柱	t	10.1	15.1	5	
				12.6	2.5	
2024.6.21	网架	t	9.2	14.3	5.1	
				14.5	5.3	
2024.9.12	地磅	t	10.1	25.75	15.65	
2024.9.26	网架+彩钢瓦	t	20.3	25.1	4.8	
2024.9.28	彩钢瓦+网架	t	12.55	15.8	3.25	
合计					41.6	

项目负责人：　　专业监理工程师：　　业主单位：

立柱空车重量照片



重量照片





网架空车重量照片



重量照片





地磅空车重量照片



重量照片



网架+彩钢瓦空车重量照片



重量照片



网架+彩钢瓦空车重量照片



重量照片



地磅卸车照片



网架材料堆放照片



彩钢瓦、钢柱堆放照片 （宣纸收费站）

